

Координационный совет

ПРОТОКОЛ №16

заседания Координационного совета

от 10 октября 2011 г.

Председательствует: Б.А. Лёвин

ПРИСУТСТВУЮТ: члены КС:

Лёвин Б.А., Давыдов А.М., Берякова И.И., Богдан А.Т., Затекин И.Ю., Круглов В.М., Ручкин В.Б., Халтурина Т.И., Алексеев Д.В., Губанов В.В., Евсеев Д.Г., Мальцев В.П., Маркова И.В., Модинец В.И., Пашкова Г.Ю., Саврухин А.В., Тарасова В.Н.

ПРИГЛАШЕНЫ: Семин А.В., Антонова М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации третьего этапа Программы РИИ-ВУЗ.

Докл. Давыдов А.М.

2. Об утверждении протоколов КЭК-2 и КЭК-3.

Докл. Модинец В.И.,
Евсеев Д.Г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова А.М. о ходе реализации третьего этапа программы РИИ-ВУЗ.

По состоянию на 10 октября 2011 г.:

- выполняются контракты по 7 состоявшимся внешним конкурсам на общую сумму 16,7 млн. руб. (95,3% от размера субсидии третьего этапа);
- выполняются контракты по 3 состоявшимся внутренним конкурсам по разработке целевых программ повышения кадров в иностранных университетах, на общую сумму 300 тыс. руб. (1,7% субсидии третьего этапа);
- выполняются переходящие контракты по 3 состоявшимся внутренним конкурсам второго этапа на общую сумму 2,1 млн. руб.;
- согласно план-графика работ, в УФБУ представлена заявка на проведение внешнего конкурса за счет софинансирования на сумму 6,4 млн. руб.;
- планируются к объявлению внешние конкурсы по 3 мероприятиям на общую сумму 336,19 тыс. руб.
- планируются к объявлению внутренние конкурсы по 1 мероприятию на общую сумму 522,654 тыс. руб.

Отв. исполнитель мероприятия 2.2.3. (Разработка ЭОР) проф. Лецкий Э.К. обратился в Координационный совет с мотивированной просьбой перенести срок исполнения работ с 10 октября на 14 ноября 2011 г., а также включить в состав ЭОР дополнительный модуль, соответственно ввести в план-график дополнительный лот по упомянутому выше мероприятию.

В своем выступлении Давыдов А.М. обратил внимание на необходимость своевременного представления отчетности по выполненным мероприятиям, а также на необходимость безусловного выполнения показателей результативности Программы, в частности, 10 РИД должны быть в 2011 г. приняты к бюджетному учету. Отв. исполнитель – Саврухин А.В.

В плановом порядке идет подготовка к созданию трех ИХО
Решение о создании указанных ИХО принято Ученым советом университета 21 сентября 2011 г., протокол №2.

После обсуждения

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Всем слушателям, прошедшим повышение квалификации в Лаппеенрантском технологическом университете (Финляндия), в срок до 15 декабря 2011 г. представить в Исполнительную дирекцию отчеты о выполнении индивидуальных программ участия в инновационных проектах МИИТа.
3. Удовлетворить просьбу проф. Лецкого Э.К. о переносе сроков исполнения мероприятия 2.2.3. на 14 ноября 2011 г., с включением дополнительного модуля в ЭОР для дистанционного обучения в области инновационного менеджмента, защиты интеллектуальной собственности и её коммерциализации.

СЛУШАЛИ:

Председателя КЭК-2 «Реализация и разработка целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров. Стажировка и повышение квалификации сотрудников» Модинец В.И. и председателя КЭК-3 «Консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов» Евсеева Д.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить решения
 - а). КЭК-2:
 - об оценке целевой программы подготовки кадров в иностранных университетах по мероприятию 3.1.3.1. Лот 1. <<Разработка целевой программы повышения квалификации менеджеров в университете ЛУСПИО (Италии) по программе «Бизнес инновации и защита критических инфраструктур в сфере железнодорожного транспорта»>> (Карапетянц И.В.) - протокол № 11 от 05.10.2011;
 - по итогам внутреннего конкурса отбора исполнителей для разработки целевой программы подготовки кадров в иностранных университетах по мероприятию 3.1.3.1. Лот 2. <<Разработка целевой программы повышения квалификации кадров в ведущих университетах Китая (для молодых ученых и специалистов)>> и 3.1.3.1. Лот 3. <<Разработка целевой программы повышения квалификации кадров в ведущих университетах Китая (для инновационных менеджеров)>> – протокол № 12 от 06.10.2011.

Победителями признаны: по лоту 2. – Карапетянц И.В., по лоту 3 - Заречкин Е.Ю.

б). КЭК – 3:

- об оценке выполнения консалтинговых услуг по мероприятию 3.1.2.1. Лот 1. <<Консультации по практическим вопросам применения высокопроизводительных методов параллельных вычислений на суперкомпьютере МИИТа, возникающих при реализации научно-исследовательских проектов МИИТа>> (Коньшин И.Н.) - протокол № 7 от 27.09.2011.

Принято единогласно

Председатель



Лёвин Б.А.


Секретарь КС



Антонова М.А.



11.10.11



11.10.11




3